

Megbízási szerződés 2. számú módosítás

Alulírottak, egyrészről

Balmazújváros Város Önkormányzata (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószám: 15728506-2-09, bankszámlaszám: 11738091-15373175-10290006, képviseli: **Dr. Tiba István polgármester és Dr. Bencsik Judit aljegyző**), mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”),

másrészről az

Inis Business Kft. (székhelye: 1078 Budapest, Marek J. u. 22., adószáma: 13807539-2-42, bankszámlaszáma: 11706016-20815851, képviseli: **Oláh Andrea ügyvezető**), mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

a közöttük Balmazújvárosban, 2009. május 11. napján létrejött és 2011. május 23. napján módosított (megbízási szerződés 1. sz. módosítása) megbízási szerződés

- a) 4.1. pontját,
- b) 8.1. pontját,

az alábbi tartalomra módosítják 2013. május 21. napjának hatályával:

4.1 Megbízottat a jelen szerződés 1.1. pontja szerinti feladatainak szerződésszerű teljesítéséért nettó 11.841.667,- Ft + 3.018.417,- Ft ÁFA, mindösszesen bruttó 14.860.084,-Ft, azaz tizennégy millió-nyolcszázhatvanezer- nyolcvannégy forint (az alábbiak szerinti bontásban: nettó 8.941.667,- Ft + 2.235.417,- Ft - 25 %-os ÁFA -, összesen bruttó 11.177.084,- Ft, illetve nettó 2.900.000,- Ft + 783.000,- Ft - 27%-os ÁFA -, összesen bruttó 3.683.000,- Ft, díjazás illeti meg az alábbi ütemezés szerint:

Teljesítés dátuma	Elszámolható költség		
	nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 azonosító számú Támogatási Szerződés előleg lehívásakor	6.041.667,-	1.510.417,-	7.552.084,-
2011. 06.30.	2.900.000,-	725.000,-	3.625.000,-
ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 azonosító számú projekt záró napján: 2013. május 31.	2.900.000,-	783.000,-	3.683.000,-
Összesen	11.841.667,-	3.018.417,-	14.860.084,-

Megbízó

Megbízott
INIS BUSINESS KFT.
1078. Budapest, Marek József u. 22.
Adószám: 13807539-2-42
Bank: 11100900-11100900-01000003

8.1. Jelen szerződés az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 azonosító számú Támogatási Szerződés megkötésének napján lép hatályba. Jelen szerződés határozott időre, a hatályba lépésétől kezdődően a fentebbi projekt zárásáig (előreláthatóan a projekt zárása 2013. május 31. napja).

Felek rögzítik továbbá, hogy

- a) Balmazújváros Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett aláírásra jogosult személyek esetében változás történt, ugyanis 2013. január 01. napjától Dr. Veres Margit jegyző nem jogosult aláírásra, helyette Dr. Bencsik Judit aljegyző az aláírásra jogosult személy. Ennek alapján jelen megbízási szerződés módosítást is már Dr. Bencsik Judit aljegyző írja alá.
- b) 2012. február 21. napjától Balmazújváros Város Önkormányzatának új adószáma: 15728506-2-09.

A megbízási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés módosításának indokai az alábbiak:

A tárgyi pályázat megvalósításának végső határideje – a többszöri erre vonatkozó Megbízói támogatási szerződés módosítást követően - 2013. május 31. napjára változott (az építési tevékenység időbeli elhúzódnása miatt, illetve az egészségügyi gépműszer eredménytelen közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása miatt), amelyre vonatkozóan a Megbízó (pályázó) támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be az illetékes közreműködő szervezethez. A közreműködő szervezet elfogadta a támogatási szerződés kérelmezett módosítását, amelynek alapján megkötésre került a támogató és a Megbízó között a támogatási szerződés módosítására vonatkozó okirat. A jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján így 2013. május 31. napjára módosult a tárgyi pályázat megvalósítási határideje. A tárgyi pályázat megvalósítási határideje magával vonta azt (tekintettel a projektmenedzsment feladat járulékos és az egész projekt megvalósítási határidejét átölelő jellegére), hogy a projektmenedzsment feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés fizetési ütemezését és záró napját megfelelően módosítsa a Megbízó és a Megbízott.

A megbízási szerződés megkötését követően az ÁFA mértéke 25 %-ról 27 %-ra nőtt, amelynek alapján a megbízási szerződés díjazását és fizetési feltételeit módosítani kellett.

Megállapítható tehát, hogy ezen külső körülmények miatt a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 303. §-ban foglaltak szerint indokolt a megbízási szerződés fentiek szerinti módosítása.

Jelen szerződés módosítás 3 számozott oldalból áll, és 5 darab, egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát Felek kézjegyükkel látták el, és amelyből 4 példány Megbízót, 1 példány Megbízottat illeti meg.

.....
Megbízó

.....
Megbízott
INNO BUSINESS KFT.
1078. Budapest, Mátyás József u. 22.
Adószám: 13997539-2-42
Bank: 11105902-11107539-01000003

Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Balmazújváros, 2013. május 21.

Balmazújváros Város Önkormányzata
Képviseli: Dr. Tiba István polgármester és
Dr. Bencsik Judit aljegyző
Megbízó

Inis Business Kft.
Képviseli: Oláh Andrea ügyvezető
Megbízó
INIS BUSINESS KFT.
1078. Budapest, Mátyás József u. 22.
Adószám: 13307639-2-42
Bank: 11100002-11107639-01000003

Megbízó

INIS BUSINESS KFT.
Megbízó
1078. Budapest, Mátyás József u. 22.
Adószám: 13307639-2-42
Bank: 11100002-11107639-01000003