

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Név: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviselő: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Bencsik Judit aljegyző
Adószám: 15728506-2-09
mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Név: **MOR-EX Üzleti Szaktanácsadó és kereskedelmi Kft.**
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.
Képviselő: Balogh Zsolt ügyvezető
Számlavezető: CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700048-04345107-51100005
Adószám: 11495149-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-064228
mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó,**

a közöttük Balmazújvárosban, 2013. július 12. napján a „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 projekt keretében, a „Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és homlokzatának rekonstrukciója” tárgyú projekt elem kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan létrejött vállalkozási szerződést, a szerződés műszaki tartalmának változása miatt, az alábbiak szerint módosítják:

I. A szerződés módosítás részletes indokolása:

1. Műszaki szempontú indoklás

Elmaradó műszaki tartalom	Kiegészítő műszaki tartalom	Módosítás indoklása
Meglévő lépcsőn járó meghosszabbítása	Hernyótalpas lépcsőn járó telepítése (kiegészítő munka)	A pályázati anyag nem tartalmazta a lépcsőn járó meghosszabbításának kiviteli tervét. Az eredeti állapot alapján a meglévő pálya kerül meghosszabbításra, amelynek megállója a házasságkötő terem bejáratának közepébe esik. A probléma kezelésére egy önjáró lépcsőn járó kiépítése a megoldás, amely üzemen kívüli állapotban az emeleti lépcsőkar alatt tárolható. Ennek megfelelően a „Meglévő lépcsőn járó meghosszabbítása” tétel és az arra jutó költség elmarad. A „Hernyótalpas lépcsőn járó telepítése” kiegészítő munka tekintetében Balmazújváros Város Önkormányzata kiegészítő közbeszerzési eljárást folytat le.

A Felek rögzítik, hogy a fentiekben részletezett műszaki tartalomváltoztatás a vállalási árat is érinti, azonban építési engedély módosítást nem igényel.

2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
 - kizárólag a vállalkozási szerződés műszaki tartalma került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a műszaki tartalom jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom,
- b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
 - a vállalkozási szerződés módosítás érintette a vállalkozási szerződés vállalási árat, azonban a jelzett műszaki tartalom elmaradása másik ajánlatban is elmaradó tételként jelentkezett volna. A vállalkozási szerződés vállalási ára egyébiránt csökkent, erre tekintettel kizárt a szerződés gazdasági egyensúlyának a nyertes ajánlattevő javára történő eltolódása.
- c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
 - a vállalkozási szerződés módosítás nem változtatta meg a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt. A műszaki tartalmú módosítás műszakilag elmaradó tételt jelent.

II. Rendelkező rész:

1. Szerződő Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmából törlik a "Meglévő lépcsőnjáró meghosszabbítása" elvégzésének kötelezettségét.

2. Szerződő felek az 1. pontra tekintettel, a Vállalkozási szerződés vállalási ára tekintetében az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási szerződés 3.1. pontjának vállalási árát:

"3.1. A szerződés egyösszegű (átalányaras típusú. A Vállalkozási díj: 67.806.806,- Ft + 27%ÁFA, = bruttó: 86.114.644,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-egyszáztizennégyezer-hatszáznegyvennégy 00/100 forint."

(A vállalási ár módosítása az alábbiak figyelembe vételével történt: az alap Vállalkozási szerződés vállalási árából törlésre kerül a „Meglévő lépcsőn járó meghosszabbítása” költségvetési összegből 88.848,- Ft+ÁFA részösszeg, melynek költségeit a Felek a kiegészítő munkák vonatkozásában a megkötendő vállalkozási szerződés keretein belül számolják el.)

A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Ezt a szerződés módosítást a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:



Handwritten signature in blue ink: Tiba István

.....
Az aláíró neve és beosztása:
Dr. Tiba István polgármester és
Dr. Bencsik Judit aljegyző

Kelt, Balmazújváros, 2014. február 3.

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:

„MOR-EX” KFT.
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.
Adószám: 11495149-2-15
CIB Hungária Bank Rt.
1070004804445107-51100005
.....09.064228..

Handwritten signature in blue ink: Balogh Zsolt
.....
Az aláíró neve és beosztása:
Balogh Zsolt ügyvezető

Kelt, *2014. 02. 03.*