

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Név: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviselő: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Bencsik Judit aljegyző
Adószám: 15373175-2-09
mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Név: **Társ-95 Kft.**
Cím: 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.
Képviselő: Kovács Tamás ügyvezető
Számvevő: Commerzbank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 14220232-03691003
Adószám: 12461866-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-007262
mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó,**

együttesen Felek

a közöttük 2013. augusztus 8. napján a „**Balmazújváros városközpontjának fejlesztése**” ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 projekt keretében, a „**Veres Péter Park rekonstrukciója**” tárgyú beruházás vonatkozásában létrejött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.

A Felek 2013. augusztus 8. napján kötötték meg a tárgyban Vállalkozási szerződést. A szerződés 2. pontjában rögzített, Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munkák a következők szerint változnak:

2.

A megvalósítással érintett Veres Péter park területén a térburkolat nyomvonalában változás következik be. A változás indoka, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 9/2009.(IV.29.) számú helyi rendelete alapján a park területén két védett fasorban elhelyezkedő 1 db ostorfa és 1 db gyertyán fa – melyek az eredeti térkőburkolat nyomvonalába estek bele – kivágása elmarad. A megmaradó két védett fa miatt a térburkolat nyomvonalának a módosítása vált szükségessé.

Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Cívris Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 6/41.) műszaki ellenőr kimutatása az építési költségek változásáról.

Jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka módosított költségvetése, míg 3. sz. mellékletét képezi a módosított tervrajz és tervezői nyilatkozat.

3.

Felek megállapítják, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata a változást az ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére a 2013.11.07. napján kelt okiratban bejelentette, és kérte a változás nyilvántartásban történő átvezetését.

4.

A jelen szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indoklása:

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- kizárólag a szerződés műszaki tartalma került módosításra a szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a műszaki tartalom jelen szerződés módosítás szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom,
 - a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a Megbízott lényeges jogos érdekét sértette (ugyanis a Megbízott nem tudta az eredeti műszaki tartalom szerint teljesíteni a szerződést),
 - bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevője a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásnak, a jelen szerződés módosítás szerinti helyzet ugyanúgy előállt volna, így a jelen szerződés módosítás a versenyt negatívan nem befolyásolja (a verseny sérelmének még az elvi lehetősége sem állhat fenn).
- b) a szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a szerződés módosítás nem érintette a megbízási szerződés vállalási árát.
- c) a szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt,
 - a módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanokon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan,
 - a módosított műszaki tartalom miatt előállt többlet mennyiségek olyan tételekhez kapcsolódnak, amelyek eredetileg is szerepeltek a szerződés költségvetésében, és a változás kizárólag egy tétel nagyobb mennyiségben történő elvégzését jelenti, új tételek bevonása nem történik.

5.

A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.

Ez a szerződés-módosítás a 2013. augusztus 8. napján megkötött Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

7.

Szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalásos úton rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, kikötik az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességét.

A jelen Szerződés 9 példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:



[Handwritten signature]


Az aláíró neve és beosztása:

Dr. Tiba István polgármester és

Dr. Bencsik Judit aljegyző

Kelt, *2014. 01. 06.*

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve és beosztása:

Kovács Tamás

ügyvezető

Kelt, *2014. 01. 06.*

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*