

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

Aluífrottak, egyrészlől:

Név: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviselő: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Bencsik Judit aljegyző
Adószám: 15728506-2-09
mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészlől:

Név: **Társ-95 Kft.**
Cím: 4030 Debrecen, Diószegi út 32-34.
Képviselő: Kovács Tamás ügyvezető
Számvevő: Commerzbank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 14220232-03691003
Adószám: 12461866-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-007262
mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó,**

a közöttük Balmazújvárosban, 2013. augusztus 2. napján a „**Balmazújváros városközpontjának fejlesztése**” ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 projekt keretében, a „**Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása**” tárgyú projektelelem kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés szerint kiépítendő hulladékgyűjtő szigetek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok helyett az alábbi módosított helyrajzi számú ingatlanokon kerülnek kialakításra:

Eredeti megvalósulási helyszínek:

- 19/2 hrsz. Debreceni u. melletti (UH-1 helyszínrajz)
- 4292 hrsz. Debreceni u. melletti (UH-2 helyszínrajz)
- 4330/3 hrsz. Soós I. u. melletti (UH-5 helyszínrajz)

Módosított megvalósulási helyszínek:

- 19/2 hrsz. Debreceni u. melletti (UH-6/FED helyszínrajz, 1. sz. melléklet)
- 23/2 hrsz. Kossuth tér Művelődési Ház előtt (UH-7/FED helyszínrajz, 2. sz. melléklet)
- 3/2 hrsz. Dózsa Gy. u. Egészségügyi Központ előtt (UH-8/FED helyszínrajz, 3. sz. melléklet)

I. A szerződés módosítás részletes indokolása:

1. Műszaki szempontú indoklás

A 2013. augusztus 2. napján kelt vállalkozási szerződésben 5 db hulladékgyűjtő sziget kialakítása tervezett. A tervezett létesítmények helye 3db hulladékgyűjtő sziget esetében változik, az új helyek helyrajzi szám változást eredményeznek, viszont új helyrajzi szám bevonásával nem járnak a projekt tekintetében. A változás költségváltozást nem eredményez, a kialakítandó hulladékgyűjtő szigetek műszaki tartalma, felépítése, funkciója nem változik.

A hulladékszigetek kitűzése után, több lakossági panaszbejelentés érkezett a szigetek elhelyezése miatt. A későbbi zajra, és a hulladékok esetleges szagintenzitására hivatkozva tiltakoztak a szigetek elhelyezése miatt, ezért Balmazújváros Város Önkormányzatának új megvalósulási helyszíneket szükséges kitűznie 3 db hulladékgyűjtő sziget esetében. A kijelölt helyrajzi számok az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0001

(ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 projekt II. forduló kód száma) kód számú pályázatban szerepelnek, így a projektbe új helyrajzi számok bevonása nem szükséges.

2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- kizárólag a vállalkozási szerződés megvalósítási helyszínei (a hulladékgyűjtő szigetek kialakítási helyei) kerültek módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a megvalósítási helyszínek jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított megvalósulási helyszín,
- b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés vállalási árát, az változatlan tartalmú maradt.
- c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem változtatta meg a vállalkozási szerződés tárgyát (hulladékgyűjtő szigetek kialakítása), az változatlan tartalmú maradt. A kialakítandó hulladékgyűjtő szigetek műszaki tartalma, felépítése, funkciója nem változik.

A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Ezt a szerződés módosítást a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:




.....
Az aláíró neve és beosztása:

Dr. Tibai István polgármester és

Dr. Bencsik Judit aljegyző

Kelt, Balmazújváros, 2014. augusztus 4.



VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:



.....
Az aláíró neve és beosztása:

Kovács Tamás ügyvezető

Kelt, Balmazújváros, 2014. augusztus 4.