

Szerződés száma: ESZ-2013/002730/001

1. sz. szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/003373/001

2. sz. szerződésmódosítás száma: ESZ-2013/006517/001

Vállalkozási szerződés

2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Név: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviselő: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Bencsik Judit aljegyző
Adószám: 15728506-2-09
mint Megrendelő – továbbiakban: **Önkormányzat,**

és

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Képviselő: Szőke József Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes és Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató
Adószám: 14605749-2-44
mint Megrendelő – továbbiakban: **Magyar Közút,**

Önkormányzat és Magyar Közút együttesen a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről:

Név: **VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt – vezető tag**
Cím: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Képviselő: Szőke Attila igazgató - konzorciumvezető
Számlavezető: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-16267103-00000004
Adószám: 13839129-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-045558

és

Név: **TEMEN-TRADE Kft.**
Cím: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.
Képviselő: Tóth-Németh Nóra ügyvezető
Számlavezető: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 12046119-01362301-00100005
Adószám: 12750908-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-009301

VIANOVA 87 Közmű- és Útépítő Zrt. és a TEMEN-TRADE Kft. együttesen, mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen Felek

a közöttük 2013. augusztus 9. napján „Vállalkozási szerződés a „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” projekt keretében, a „Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban” tárgyú projekthez kapcsolódó feladatainak ellátására vonatkozóan” tárgyában létrejött vállalkozási szerződést, melyet felek 2013. szeptember 13. napján módosítottak (1. számú módosítás) – az alábbiak szerint módosítják:

ln
B7 E D

1.

A Felek 2013. augusztus 9. napján kötötték meg a tárgybani Vállalkozási szerződést. A szerződés 1. pontjában rögzített, Vállalkozó által elvégzendő kivitelezési munkák a következők szerint változnak:

2.

A megvalósítással érintett Kossuth téri közlekedő út 0+100 km.sz-ben bal oldalon (művelődési ház előtt) lévő mozgáskorlátozott parkoló megközelítését biztosító járda helyszínrajzon elfoglalt helye változik. A módosítás indoka, hogy a járda helyén a terv szerinti kialakításban 2 db fakivágás volt tervezve, mely fakivágás elmarad figyelemmel arra, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 9/2009.(IV.29.) számú helyi rendelet alapján azok védetté nyilvánításra kerültek. A fakivágás elmaradása miatt a tervezett járdát el kell tolni párhuzamosan 1,50 m-el a művelődési ház irányába, 2 db járda csatlakozással (2,50 m és 3,50 m) összekötni az új járdát és a mozgáskorlátozott parkolót.

Jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 6/41.) műszaki ellenőr nyilatkozata.

3.

Felek rögzítik, hogy a fák kivágásának elmaradása miatt megnövekedett a tükör készítés, homokos kavics ágyazat építés, burkolat, - aszfalt kopóréteg, -kert szegély készítés mennyisége.

Jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi az építési költségek változásáról szóló kimutatás, 3. sz. mellékletét képezi a szerződés tárgyát képező kivitelezési munka módosított költségvetése, 4. sz. mellékletét képezi a módosított útépitési helyszínrajz (fedvényterv).

4.

Felek megállapítják, hogy a Balmazújváros Város Önkormányzata a változást az ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére a 2013.11.07. napján kelt okiratban bejelentette, és kérte a változás nyilvántartásban történő átvezetését.

5.

A jelen szerződés módosítás közbeszerzési-jogi szempontú indoklása:

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

a) a szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:

- kizárólag a szerződés műszaki tartalma került módosításra a szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
- a műszaki tartalom jelen szerződés módosítás szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a

szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom,

- a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a Megbízott lényeges jogos érdekét sértette (ugyanis a Megbízott nem tudta az eredeti műszaki tartalom szerint teljesíteni a szerződést),
 - bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevője a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásnak, a jelen szerződés módosítás szerinti helyzet ugyanúgy előállt volna, így a jelen szerződés módosítás a versenyt negatívan nem befolyásolja (a verseny sérelmének még az elvi lehetősége sem állhat fenn).
- b) a szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a szerződés módosítás nem érintette a megbízási szerződés vállalási árát.
- c) a szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt,
 - a módosított műszaki tartalom ugyanazon az ingatlanokon valósul meg, egyáltalán nincs érintve új ingatlan,
 - a módosított műszaki tartalom miatt előállt többlet mennyiségek olyan tételekhez kapcsolódnak, amelyek eredetileg is szerepeltek a szerződés költségvetésében, és a változás kizárólag egy tétel nagyobb mennyiségben történő elvégzését jelenti, új tételek bevonása nem történik.

6.

A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.

Ez a szerződés-módosítás a 2013. szeptember 13. napjától hatályos, 2013. augusztus 9. napján megkötött, majd 2013. szeptember 13. napján módosított (1. számú módosítás) Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

8.

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'lu' and other illegible marks.

A jelen Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 9 példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

MEGRENDELŐ:

Balmazújváros Város Önkormányzata





.....
Az aláíró neve és beosztása:

Kelt, 2014. 01. 30.

MEGRENDELŐ:

Magyar Közút Nzrt.



.....
Szőke József Tibor
műszaki vezérigazgató-helyettes

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
96.




.....
Kovács Attila
fejlesztési és felújítási igazgató


Kelt, 2014. 01. 16.

VÁLLALKOZÓ:






.....
VIANOVA 87 Zrt

Vezető tag
Szőke Attila 
Vezérigazgató

TEMEN-TRADE Kft.
3525 Miskolc
Nagy Imre utca 17. 3/307
Adószám: 12750908-2-05



.....
TEMEN-TRADE Kft

Tag
Tóth-Németh Nóra
Ügyvezető

Kelt, 2014. 01. 24.