

# ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

Alulírottak,

egyrésztől **Balmazújváros Város Önkormányzata** (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószám: 15373175-2-09 képviseletében: **Dr. Tiba István polgármester és Dr. Veres Margit jegyző**), mint **megrendelő**,

másrésztől a

**Szabó és Némethi Szak és Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4031 Debrecen, Határ út 3., cégjegyzékszám: 09-09-000152, adószáma: 10335255-2-09, bankszámlaszám: 61100013-16017270), képviseletében: **Szabó István ügyvezető**, mint **vállalkozó**,

a közöttük 2009. július 13. napján létrejött 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12. szám alatti Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5162 hrsz-ú ingatlan 335,14 m<sup>2</sup> nagyságú épületszárnyának felújítására vonatkozó **vállalkozási szerződés 8.) pontját az alábbiak szerint módosítják:**

**8.) Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési munkálatok vállalt befejezési határideje: 2009. október 31. napja.**

A módosítás oka a kivitelezés során felmerült akadályozótényezők (az épület hátsó oldalán futó gázcsövek akadályozzák az ablakok áthelyezését, a koszorú és ezáltal a földem megépítését, elbontásukhoz tervre és Tíráz engedélyre van szükség, a középső főfal és hátsó fal újraalapozása szükséges), melyekről sem a tervező, sem a kivitelező előzetesen nem szerezhetett tudomást.


A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyóan aláírták.

Balmazújváros, 2009. július 29.



**Balmazújváros Város  
Önkormányzata  
Megrendelő**  
képv.: **Dr. Tiba István polgármester  
Dr. Veres Margit jegyző**



**SZABÓ ÉS NÉMETHI**  
Szak- és Szerelőipari Kft.  
4031 Debrecen, Határ u. 3.  
Adószám: 10335255-2-09  
Telefon/fax: (52) 532-318

**Szabó és Némethi Szak és Szerelőipari  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Vállalkozó**  
képv.: **Szabó István ügyvezető**