
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22. § (1) bek d)

d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Kbt IV. rész VI fejezet

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];

296 000 000 HUF
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;

Kötelezı

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/04/26

i) az ajánlatkérıt a Tanács által vezetett ajánlatkérık nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése]
megjelölı azonosító számot;.

AK00645

j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés
megtörténtére való utalást.

-

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatalmazott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság a
hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

Egyéb közlemény:

Nem kérünk hirdetményellenırzést.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
 

 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________

 
KÉ nyilvántartási szám___________________________

 
 
 
I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI



I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
Balmazújváros Város Önkormányzata

Postai cím:
Kossuth tér 4-5.

Város/Község
Balmazújváros

Postai irányítószám:
4060

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dr. Tiba István polgármester

Telefon:
52/580-102

E-mail:
hivatal@balmazujvaros.hu

Fax:
52/370-035

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
www.balmazujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 
I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
D&D BUILDER Építıipari és Kereskedelmi Kft.

Postai cím:
Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.

Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4026

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:
52/532-153

E-mail: Fax:
52/532-153

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevı általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA

Központi szintő [ ] Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [x]
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. §
b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

 
I.4.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

 
I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN



[x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy  

 
 
I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

[ ] Repülıtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötıi tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 
 

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
 
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés

Egészségügyi Alapellátó Központ kivitelezése

II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérı
által meghatározott

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)
 
 



követelményeknek megfelelıen [ ] Ezek kombinációja/Egyéb  

[ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

4060  Balmazújváros,  Dózsa
György utca 5-7. szám 3/2 hrsz

NUTS-kód HU321

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja
Dátum: 2010/12/01 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége
 

Tárgya: Egészségügyi Alapellátó Központ kivitelezése
Egészségügyi Alapellátó Központ kivitelezés: 1421,95 m2
II. emelet: házi  orvosi  rendelık, szociáis helyiségekkel, foglalkozás-egészségügyi rendelı, átjáró
Járóbeteg Rendelıbe
I. emelet: fogorvosi rendelık, csecsemı- és gyermekgyógyászati rendelı
Földszint: posta, egészségügyi funkciótól teljesen elkülınítetten.
A teljes mennyiség tartalmaz nettó 14,7 M Ft tartalékkeretet is.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fı szószedet  Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 45215100-8   

 
II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

 
Az ellenszolgáltatás összege
(A  szerzıdés  szerinti  összértéket  kérjük  megadni,  az  összes
szerzıdést, részt és opciót beleértve)

ÁFA nélkül ÁFÁ-val ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 259 700 000 Pénznem: HUF [x] [ ] ,

 
II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA

 
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 153 (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)
befejezés (év/hó/nap)
 

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [ ]

 



III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt.
251. § (3) bek. szerinti eljárást]

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén  

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)

[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

 
III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelınyösebb ajánlat [x] a következı részszempontok alapján

 Részszempont Súlyszám

1. 1. Ajánlati ár (nettó forint) 75

2. 2. Jótállási idı (hónapokban). 5

3. 2. a) Jótállási idı (épület) (2) 2

4. 2. b) Jótállási idı (beépített gépek, elektromos berendezések) (3) 3

5. 3. Határidı elıtti teljesítés (napokban). 5

6. 4. Projektterv értékelése. 15

7. 4. a) Ütemterv, erıforrás allokációs terv (8). 8



8. 4. b) Organizációs tervvázlat (3). 3

9. 4. c) A kritikus út kezelése (4) 4

 
III.3)  HIVATKOZÁS  A  LEFOLYTATOTT  KÖZBESZERZÉSI  ELJÁRÁSSAL  KAPCSOLATOS  KORÁBBI

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2010/09/17 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26713 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2010/12/06 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 33608 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt? igen [x]
nem [ ]

IV.1.2) A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is):

1. Szerzıdı felek a Vállalkozási szerzıdés mőszaki tartalmát módosítják oly módon, hogy a Megrendelı
által kért I. emeleti alaprajzi módosításokat a tervezık átvezetik a kiviteli terveken, és ennek alapján
fog megtörténni a jelen vállalkozási szerzıdés teljesítése.

2. Szerzıdı felek a teljesítési határidı tekintetében az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási
szerzıdés 3.1. pontjának teljesítési határidejét (az eredeti teljesítési határidı az alábbi volt: 153 nap a
szerzıdés megkötésétıl számítva az ajánlat szerint – mindez ténylegesen azt jelentette, hogy 2011.
április 20. napja volt a teljesítési határidı):

Teljesítési határidı: 2011. június 10.

3. Szerzıdı felek a fentebbi 2. pontra tekintettel a Vállalkozási szerzıdés 6.1. pontjában szereplı
kivitelezési szakaszokat az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:



•1. részszámla:Felvonulás, alapozás, szerkezetépítés földszint, közmővek
ellenérték: 80.000.000,-Ft + ÁFA
számlabenyújtás idıpontja: 2011.03.16.
•2. részszámla:Szerkezetépítés, szigetelések, elektromos- és épületgépészeti alapvezeték, vakolások
ellenérték: 120.000.000,-Ft + ÁFA
számlabenyújtás idıpontja: 2011.05.10.
•3. végszámla: Befejezı szakipari munkák, mőszaki átadás- átvétel
ellenértéke: 59.700.000,-Ft + ÁFA
számlabenyújtás idıpontja: 2011.06.10.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A) A Megrendelı által kivitelezni tervezett járóbeteg szakellátó központ talajfőtési szondáinak
kivitelezése még nem indult meg, tekintettel arra, hogy az erre irányuló építési-közbeszerzési eljárás
még folyamatban van azt követıen, hogy már két eredménytelen közbeszerzési eljárást folytatott le a
tárgyban a Megrendelı.

B) Megrendelı kezdeményezte a Vállakozási szerzıdés mőszaki tartalmának módosítását oly módon,
hogy az Egészségügyi Alapellátó Központ I. emeletén funkció változtatást kíván tenni (az eredetileg
kizárólag gyermekorvosi részlegként mőködı épületegységben el kívánja helyezni Megrendelı a
védınıi szolgálatot is), amelyre tekintettel át kell terveztetni az I. emeleti alaprajzot.

C) Felek tényként állapítják meg, hogy a Vállalkozó részére átadott munkaterületen az alapozási
munkálatok megkezdését a meglévı, azonban a Vállalkozó részére átadott terveken nem szereplı
közmővek hátráltatták.

A Kbt. 303. §-ában meghatározott valamennyi konjuktív feltétel teljesül, azaz:
- A szerzıdés megkötését követıen beállott körülményekrıl van szó, mivel
A) Megrendelı önhibáján kívül nem tudta eredményesen lefolytatni olyan idıben a járóbeteg szakellátó
központ építési-közbeszerzési eljárását, hogy a jelen vállakozási szerzıdés szerinti teljesítés ne legyen
akadályoztatva.
B) Megrendelı arra tekintettel kérte 2011. április hónapban az I. emeleti alaprajz módosítását és a
védınıi szolgálat funkció elhelyezését az Egészségügyi Alapellátó Központban, mert a 2011. évben a
Megrendelı számára olyan gazdaságossági szempontok érvényesítése vált kötelezıvé a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadását követıen, amelyek megkövetelték azt, hogy az eredetileg egy külön
épületben (amelyet több, mint 15.000.000,-Ft értékben kellett volna átalakítani annak érdekében, hogy
a védınıi szolgálat elhelyezésére alkalmas legyen és a vonatkozó egészségügyi szabványoknak
megfeleljen) elhelyezni kívánt védınıi szolgálat is az Egészségügyi Alapellátó Központban kapjon
helyet.
C) A tényleges közmőfeltárások a vállalkozási szerzıdés megkötését követıen zajlottak le, és
Megrendelınek nem voltak elızetes ismeretei a közmőproblémák tekintetében.

- A szerzıdéskötéskor elıre nem látható oknak minısülnek a körülmények, mivel
A) A szerzıdéskötéskor a Megrendelınek nem volt arra rálátására, hogy a járóbeteg szakellátó központ
építési-közbeszerzési eljárása mikorra fog eredményesen befejezıdni.
B) A szerzıdéskötést követıen, a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor (2011. március 9.)
szembesült azzal a Megrendelı, hogy a védınıi szolgálatot a létesítendı Egészségügyi Alapellátó
Központban kell elhelyeznie.
C) A szerzıdéskötéskor a rendelkezésre álló adatok, információk, tervek alapján nem lehetett még látni
a közmőproblémákat, azokat csak a tényleges feltárásokat követıen lehetett megismerni.

- A fenti körülmények miatt a felek lényeges jogos érdeke sérül, mert
A) A talajfőtési szondák kivitelezése elıtt (amely nem része a jelen vállalkozási szerzıdés szerinti
vállalásnak) a Vállalkozó nem tudja elvégezni az útépítési (parkoló építési) vállalását, erre tekintettel a



vállalása teljesítése önhibáján kívül nem lehetséges.
B) A védınıi szolgálat Egészségügyi Alapellátó Központban történı elhelyezésének elmaradása a
Megrendelı gazdálkodásának fokozott veszteséget okozna.
C) A közmőproblémák megoldása a Vállalkozó részére a vállalkozási szerzıdés szerinti teljesítést
terhesebbé tette lényeges mértékben, hiszen a vállalásai között nem szereplı közmőkiváltásokat kellett
teljesítenie.

IV.1.4) A szerzıdés módosításának idıpontja

Dátum: 2011/04/20 (év/hó/nap)

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél egyetért a hirdetmény tartalmával.

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/04/26 (év/hó/nap)
 


