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tovabbiakban: Vallalkozo, kozott az alibbi feltételekkel:

1. Preambulum

L1. A felek rogzitik, hogy a Megrendel§ ajanlattételi felhivast kiildott « Vallalkozasi szerz8dés a
»Balmazujviros varoskdzpontjanak fejlesztése” projekt keretében, a ,Kozlekedési
csomopontok 4talakitdsa a varoskdzpontban” tirgyh projektelem kivitelezési feladatainak
ellitasira vonatkozéan” projekt keretén belill hirom ajanlattevé részére. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét 2013. 06. 12. napjén kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras
nyertese a Villalkozo. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljards soran a Megrendeld a Vallalkozs
ajanlatit fogadta el, ennek megfelelGen a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a térvényes



1.2.

hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen Szerz8dés és a 13.5. pont szerint hozza kapcsolédo
mellékletek (egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

A felek rdgzitik tovabbd, hogy jelen szerz6dés azon a napon 1ép hatilyba, amikor 2 Megrendeld az
illetékes kozrem(lkodd szervezettel az 1.1 szerinti Projekt tamogatisi szerzGdését megkotl. A
szerz6dés hatilyba 1épésérd] a Megrendeld haladéktalanul, irisban értesiti a Megbizottat.

2. A szerz8dés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

21

2.2

2.3

24

25

A felek megillapodisa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében a Iétesitményt
szerzbdésszerlien, teljes kotlien, milszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd
magyar el8irdsoknak, muszaki szabvinyoknak, valamint a technika mai allisinak megfelelen I.
osztalyi mindségben, hatiridSben egy szakvillalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatosagi  engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét
szerzGdésszerilen teljesitent.

A Villalkozé az elébbi, a Létesitmény szerz6désszer megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozb a SzerzS8dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat, mint szakvillalat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri. Villalkozoé a 3.1 pont szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével,
szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozd a
Létesitmény funkcibjanak, céljainak megfelel, valamint a rendeltetésszer(i haszndlatahoz és a
teljes kor, I. osztilyd mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenési és mindségh
megvaldsitisihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta.

A Megrendeld koteles a Szerz8dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében a vonatkozd kozdsségi timogatas ill. 2 kapcsolods valamennyi hazai tirsfinanszirozasi
forrds szabdlyszerG igénybevételéhez szikséges intézkedéseket hatiridSben megtenni. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamliinak kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai
soran koteles megfelelni a kbzosségi tamogatas ill. a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére
val6 elszamolasara vonatkozd specilis kozosségi és hazai szabalyoknak.

Felek megerSsitik, hogy a Megrendel6 az Ajanlati Dokumenticié részeként a Villalkozé
rendelkezésére bocsitotta a terveket, engedélyeket, és dokumentumokat. A tervek, meglévé
engedélyek pontos leirdsit az Ajanlattételi Dokumenticibnak a Kozbeszerzési Miszaki
Dokumentici6 része tartalmazza.

3. Ellenszolgiltatas 6sszege és fizetési feltételek:

3.1

A Szerz8dés egyosszegli (atalinyaras) tipusu. A Vallalkozasi dij: 102.280.001 Ft + 27%AFA, =
brutt6: 129.895.601,- Ft, azaz szazhuszonkilencmillié-nyolcszazkilencvendtezer-hatszazegy
00/100 forint, az aldbbiak szerinti bontasban:

3.1.1. Balmazijvaros Varos Onkormanyzatat terhelé vallalkozasi dij: netté 40.855.649-Ft + 27 %% AFA |

3.1.2.

sszesen: bruttd: 51.880.675,Ft, azaz: bruttd 6tvenegymilliG-nyoleszaznyolcvanhatezer-hatszazhetvenot
forint,

A timogatis szempontjabdl elszamolhaté koltség ma:tekelg a Balmazujvaros Varos Onkormanyzatit
terhel§ Vallalkozasi difj 62,26 %-ban az Eurépai Uni6 & a Magyar Allami Kéltségvetés timogatasbol,

valamint 37,74 %o-ban az Balmazijviros Viros Onkormanyzata sajat forrasbdl keriil finanszirozasra.

Magyar Kozut Nzrt-t terheld villalkozisi dij: nettd 61.424.352-Ft + 27 % AFA sszesen: Bruttd:
78.008.926.-Ft, azaz: brutté hetvennyolcmillié-nyolcezer-kilencszazhuszonhat. forint.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

35k

3.8

3.9.

A timogatis szempontjabdl elszimolhat6 koltség mértékéig a Magyar Kéztit Nzrt-t terhels Vallalkozisi dij
100 %- EU és Magyar Kézponti Koltségvetési timogatasbol keriil finanszirozasra.

A fent nevezett Villalkozasi dfj tartalmazza valamennyi, a jelen szerzédésnek és mellékleteinek, a
mszaki elSirdsoknak valamint a szakmai szokdsoknak megfeleld, a beruhizis megvalésitisaval
kapcsolatos szolgiltatis és mellékszolgiltatis ellenértékét, tovibba a Villalkozénak valamennyi
egyéb, a beruhdzds megvalésitasaval kapcsolatban keletkezd mellékkoltségét és hasznat.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitésben résztvevs szakemberek nem rendelkeznek a
magyar nyelv tirgyaloképes ismeretével a szerzodés teljesitésének ideje alatt szaktolmics
folyamatos biztositisa Vallalkozé kotelezettsége és koltsége, mely koltséget a Vallalkozasi dij
tartalmazza.

Szerz6d6 felek rogrzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1e) bekezdése alapjan a
Villalkozé jogosult jelen szerzdés 3.1. pontja szerini — timogatisi szerz3dés terhére -
elszamolhaté Gsszege 30%-anak megfeleld mértékli, azaz Ssszesen 30.684.000 Ft szallitéi elSleg
igénylésére. Vallalkozé tudomisul veszi, hogy jelen szerzédés finanszirozisiban és annak
keretében nydjtott szillitdi eldleg folydsitisiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) mint
timogaté, és a képviseletében az Eszak Alféldi regionalis Fejlesztési Ugynokség nonprofit Kft
(EARFU), mint Kézrem(ikédd Szervezet (KSZ) vesz részt.

Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy az NFU a szillitéi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU 4ltal
megbizott mdszaki ellenér ellendrzéséhez koétheti. Az ellendrzés megillapitisai a Vallalkozéra
nézve kotelezd erével birnak.

Az elSlegbiztositék mértéke az elSleg Gsszege, csdkkentve a 3.1 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhaté koltség 10%-dval. A biztositék szolgiltatisinak kotelezettségét a 2007-2013
programozisi idSszakban az Eurdpai Regionilis Fejlesztési Alapbél, az Eurdpai Szocislis Alapbdl
¢s a Kohézibs Alapbdl szirmaz6 timogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 4/2011. (L. 28.)
Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése alapjin kell teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa
a szerz6dés teljesitése soran az elSleg dsszegét nem érinti.

Az elSleg igényléséhez ellegbekérs levél is sziikséges. A biztositékot a Vallalkozé az elSleg —
kiilén elSlegbekéré okiratban torténd — igénylésével koteles kozvetlenil az BEARFU
Kézremiikdds Szervezet (KSZ) részére benynjtani a Megrendeld egyidej értesitése mellett. A
MegrendelS az értesitéstdl szimitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi elleggel kapesolatos
¢szrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyiban a szillitdi elGleg-igénylést a Megrendel8 részétdl
elfogadottnak kell tekinteni. Eléleg kizirdlag a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) sltal
rendelkezésre bocsatott okirat minta alapjén benytjtott biztositék ellenében folyosithaté.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz8désszegd magatartisa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatéllyal lehivni.

Villalkoz6 tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz8désszegésnek minésil kiléndsen, de
nem kizardlagosan, ha Villalkozé

- ellen a Cégkdzldnyben kdzzétett médon csdd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbél torlési,
vagyonrendezési eljiras indult vagy végrehajtasi, adéssagrendezési eljirds van folyamatban;

- 30 napot meghaladé idé6re koztartozdva valik;

- a szerzGdés (rész)teljesitését hatiridGben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével —
érdekkorében felmeriilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

SZF_3/11

UM&AK, ‘Tv-v



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15

3.16.

- érdekkorében felmeriilt okbdl kévetkezik be a projekt meghitsuldsit vagy tartds akadalyoztatasat
el6idézd koriilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részérdl nydjtott biztositék megszinik, megsemmisiil vagy
értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelels 4 biztositék, vagy az értékcsékkenésnek
megfelel§ tovabbi biztositék nyhjtasirdl a KSZ felszélitisira a megszabott hatiridén belil nem
intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabily rendelkezéseit sértd volta ellendrzésre jogosult szerv altal
megallapitasra keril;

- a szallit6i elSleg Osszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltdl eltéré mddon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogaté altali ellenSrzését megakadalyozza;

- val6tlan, hamis adatszolgiltatisa hitelt érdemiGen bebizonyosodik.

A KSZ a Megtendelé, illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellenér nyilatkozatit is figyelembe
véve dont a szallitdi elSleg igénylésénck teljesitésérdl.

A Villalkozé koteles a folydsitott szallitoi elSlegrdl szamlat kiallitani és azt a Megrendels részére
megkiildeni. A Megrendel$ kételes a szallité altal megkiildott elSleg-szamlit annak beérkezését
kévetd 5 napon belil ziradékolni és annak 4ltala hitelesitett masolati példinyit az EARFU
Kozremtkodd Szervezet részére idokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szillitéi elSleg jovahagyott Osszegét a Kozremikodd Szervezet koteles az elSlegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folyositani a Vallalkozd részére.

Villalkozé koteles a részére folyositott szallitdi elSleg Osszegét a szerz3dés céljaval és tartalmaval
osszhangban felhasznalni. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Kozrem(ik6dd Szervezet a szallitdi
eldleg felhasznalist jogosult ellenGrizni, és annak kapcsin — ideértve Vallalkozéd
szerzOGdésszegésének eseteit is — fenntartja maginak a jogot a szillitdi elSlegnek a szerzédés
céljaval és tartalmival nem Osszeegyeztetheté moédon torténd felhasznilisa vagy hasznositasa
esetén a szallitol elSleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyéban a biztositék
lehivasara.

Az igényelt elSleg elszamolisa egyenlé mértékben torténik a teljesitésrdl kidllitott 2. és 3.
résszamla, valamint a végszamla értékébdl, figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet (1g)
pontjaban foglaltakra is, mindkét Megrendel6 fél tekintetében.

A szerz8désszeri és a jogszabilyoknak megfeleld szamlik és mellékletei ajinlatkérs altali

kézhezvételét6l szamitott 30, illetve 45 napon belil atutalassal keriilnek kiegyenlitésre szallitéi
finanszirozas keretében, figyelemmel a vonatkozd jogszabilyi rendelkezésekre: 4/2011. (1.28.)
Korminyrendelet 27. cim, 306/2011. (XI1.23.) Korminyrendelet 12.§-14.§, Kbt. 130.§..

Szamlazisi rend:

3.16.1. Villalkozé, a2 Balmazujviros Vitos Onkormanyzatat terhel koltségek tekintetében, az elSleg

szimlin til hirom datrab részszdmla és egy darab végszimla (100 %o-os késziiltségnél) benyiijtasira
jogosult. Résszamlik, a Balmaztjviros Varos Onkorményzata érdekkorébe tartozéd épitési
munkarészek 25%, 50% és 75%-os késziiltségi fokanal nytjthatk be. A végszimla 6sszege a 3.1.1.
pontban foglalt Vallalkozasi dij 25%-a. A végszamla benyijtasanak feltétele a hidnypétlds mentes
mszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa.

3.16.2.Vallalkozd, a Magyar Kozat Nzrt-t terhelS koltségek tekintetében, az elSleg szidmlan il hirom

darab részszamla és egy darab végszamla (100 %-os késziiltségnél) benyujtisira jogosult.
Résszimlik, a Magyar K&zat Nzrt érdekkorébe tartozd épitési munkarészek 25%, 50% és 75%-os

SZF 4/11



késziltségi fokindl nydjthaték be. A végszamla Gsszege a 3.1.2. pontban foglalt Villalkozisi dij
25%-a. A végszdmla benyujtisinak feltétele a hidnypétlds mentes miiszaki 4tadis-dtvételi eljaras
lezarasa.

3.17. A kifizetésre az ad6zds rendjérél sz6l6 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-ban foglaltaknak
megfelelGen keriilhet sor. Az Afa kifizetése, a mindenkor hatilyos AFA torvények alapjin torténik.

3.18. A Megrendelé a benyujtott szimldval kapcsolatos esetleges kifogasit kiteles indoklassal, 2 példinyban
Villalkozonak a szimla kézhezvételétdl szamitott 8 naptiri napon belill megkiildeni. A felek a kifogis
tirgyiban ezt kovetéen 10 naptari napon belil egyeztetést tartanak és torekszenek a felmeriilt
nézetkiilonbség megoldasira. Amennyiben a kézhezvételtdl szimitott 8 napon beliil kifogis nem érkezik, a
szamla automatikusan elfogadottnak tekintendd.

3.18.1. A Vallalkozé, a MegrendelSk felé kiallitott szaml4jaban a koteles feltiintetni:
- killon soron részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a fGvillalkozdi teljesités mértékét, a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) c) pontjara tekintettel;
- szerz8dés targyat , Balmazijvaros varoskdzpontjinak fejlesztése™;
- projekt kédja: EAOP-5.1.1./D-09-2£:2013-0001;
- szerz6dés szamat (ESZ-2013/002730/001);
- Ut szamat, szelvény szamot

3.19. A szerz6dés teljesitésének elismerése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapjin torténik.

3.20. A Villalkoz a jelen Villalkozasi Szerz6dés alditdsival egyidejlileg koteles a 3.1. pont szerinti ellenérték 3
%o-2nak megfelelé sszegl, Gsszesen 3.068.400 Ft, azaz Gsszesen harommilli-hatvannyolcezer-
négyszdz Forint teljesitési biztositékot nydjtani a MegrendelSknek, az alibbiak szerinti
bontasbhan:

3.20.1. A Villalkoz6 a jelen Villalkozisi Szerz8dés alairisival egyidejileg koteles Balmaztjviros Viros
Onkorményzata Megrendelo részére, jelen szerzGdés a 3.1.1 pont szetinti ellenérték 3 %-anak
megfelel6 Ssszegh, 1.225.670 Ft, azaz egymillié-kétszazhuszonotezer-hatszazhetven Forint teljesitési
biztositékot nytjtani.

3.20.2. Vallalkoz6 a jelen Villalkozasi SzerzGdés alairisaval egyidejileg koteles a Magyar Kézat Nzrt
MegtendelS tészére, jelen szerzGdés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-anak megfeleld Ssszegd,
1.842.730 Ft, azaz egymillié-nyolcszaznegyvenkétezer-hétszizharmincegy Forint  teljesitési
biztositékot nydjtani.

A biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét az felelds Megrendel$ szamljira torténd befizetéssel
vagy biztositisi szerzédés alapjin kiallitott-készfizetS kezességvillaldst tartalmazd- kotelezvény
atadisaval vagy bankgarancia benyljtisaval lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapjan. A 3.1. pont
szerinti ellenérték viltozasa a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési biztositék Ssszegét nem érinti. A
teljesitési biztositéknak, a Végleges Létesitmény sikeres miiszaki 4tadds-dtvételi eljiris lezdrasat
kévetd munkanapig hatilyban kell maradnia.

3.21. A Villalkoz6 a jétallasi kételezettség kezdetének idSpontjaban koteles a 3.1 pont szerinti ellenérték 3
%-4anak megfelel§ Gsszegl, Gsszesen 3.068.400 Ft, azaz 6sszesen hirommillis-hatvannyolcezer-
négyszaz Forint j6tallasi igények teljesitésére vonatkozoé biztositékot nydjtani a MegrendelSknek, az
alabbiak szerinti bontasban:

3.21.1. A Villalkoz6 a jelen Vallalkozasi Szerz6dés aldirasaval egyidejileg kételes Balmazuijvaros Varos
Onkormanyzata Megrendelo részére, jelen szerzGdés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-anak
megfeleld Gsszegl, 1.225.670 Ft, azaz egymilli6-kétszazhuszonitezer-hatszizhetven Forint jotallasi
igények teljesitésére vonatkozd biztositékot nyujtani.
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3.21.2. Vallakoz6 a jelen Villalkozasi Szerz&dés alairdsaval egyidejlleg koteles a Magyar Kéziat Nzrt
MegrendelS részére, jelen szerzédeés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-dnak megfeleld Ssszegd,
1.842.730 Ft, azaz egymilli-nyolcsziznegyvenkétezer-hétszazharmincegy Forint jotallisi igények
teljesitésére vonatkozo biztositékot nytjtani.

A biztositék szolgiltatasanak kotelezettségét a felelés MegrendelS szdmldjira torténd befizetéssel
vagy biztositisi szerz8dés alapjin kidllitott-készfizet kezességvillalast tartalmazo- kotelezvény vagy
bankgarancia benyujtasaval lehet teljesitent, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A biztositéknak a jétallasi idé
lejartat kovetd 70. napig hatalyban kell maradnia.

3.22.A Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont szerint a Vallalkozé nem fizet, illetve szimol el a szerz&dés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében merilnek fel, és melyek Megbizott adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.23.A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont szerint Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az Megbiz6 szimira megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerinti igyletekr6l az Megbizottat haladéktalanul értesiti.

4. Kivitelezés végrehajtasa

4.1. A 306/2011 (XI1.23.) Korminyrendelet 9.§-nak megfeleléen a Vallalkozd kételes az Ajanlattételi
Dokumenticidban rogzitett mértéki és terjedelmii felelGsségbiztositisi szerz&dést kotni. A
felelGsségbiztositisi kotvény a szerz6dés mellékletét képezi.

4.2 Az 1. pontban rogzitett kivitelezési munkat Vallalkoz6 késziti el, I. osztilyd mindségben, a mindenkor
hatilyban 1évé miiszaki eléirdsok és agazati szabvinyok szerint. A jelen szerzédés értelmében a
Villalkozé 4ltal elvégzett munkinak meg kell felelnie az épitési elbirisoknak, a vonatkozd
szabvanyoknak.

4.3. A kozutak tekintetében, a ,,Munkakezdési hozzijarulis” és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az
tizemeltetGkto] a szakfeliigyelet megrendelése a Villalkozo feladata, koltségei a Vallalkozét terhelik, tovibba a
Villalkoz6 feladatit képezi az ingatlanhatirok kitzése, a szomszédos tulajdonosokkal az egyeztetés
lefolytatisa.

44. A Villalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szirmazd épitési tormeléket és hulladékot
folyamatosan Osszegylijteni és sajat koltségére elszallitani. Az elszillitis folyamatos megpvaldsitasat
villalkozénak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Villalkozé a hatilyos eléirasok szerint
kornyezetterhelS tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos kémyezetterhelési dij a Vallalkozét terheli.

4.5. Villalkozé a szerz6dés teljes idStartama alatt kételes betartani a jelen szerz6dés részét képezd Munkavédelmi
Mellékletben foglaltakat.

5. A munkateriilet atadasa

5.1. A MegrendelS a kivitelezési munkak végzéséhez sziikséges munkateriiletet a szerz8dés hatalyba lépését
kovets 8. munkanapon (Kezdési idépont) atadja a Vllalkoz részére. Villalkozé ezen iddponttdl kezdGdden
kezdheti meg a munkavégzést az épitési napld megnyitisaval. A Villalkozé a munkateriilet dtaddsat kovetSen
haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdeni.

5.2. A kivitelezési id6tartama alatt a munkateriileten a villalkozé kotelezettsége az élet- és vagyonbiztonsag

megdvasa, valamint a munka- és tizvédelmi elSirasok betartasa, ezek be nem tartisabdl eredd kérat nem
harithatja it a MegrendelGre.
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6. A megvaldsitis idGtartama, teljesités hatirideje

6.1. A Villalkozé a Létesitmény kivitelezését, az 5.1. pont szerinti kezdési id6ponttél szamitott 12
hénapon beliil kételes teljesiteni. Vallalkoz6 véllalja, hogy ezen idStartam alatt, a szerz8désben rogzitett
kivitelezést munkakat elvégzi, az atadas-atvételi eljarast lefolytatja. A teljesités idStattama a koziti munkakezdési
hozzajarulas sziineteltetésének idészakaval nem hosszabbodik.

6.2. A Villalkozd tudomidssal bir arrdl, hogy a  3316. j Gt 23+100-25+500 és a 3321 j ut 0+000-1+782 km
szelvényel kozott egy killon beruhdzas keretében burkolat feldjitasi munkik folynak jelen beruhizissal egy
id6ben. Mindkét projelst hataridSben torténd teljesithetSsége érdekében Villalkozé 2 3316 j ut 23+270-23+629
és a 3321 jut 04000 - 0+15245 km szelvények kozotti szakaszokon koteles valamennyi burkolatépitési
munkit 2013. szeptember 15.-ig elvégezni és a megjelolt két Gtszakaszt aszfaltozisra alkalmas allapotban a
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani.

A megjelolt részhataridd a szerz6dés teljesitése szempontjabdl kothér terhes részhatiridd.

6.3. A SzerzGdés szerinti birmely kotelezettségének - Villalkozonak felréhatd okbdl térténd-késedelmes
teljesitése esetén a Vallalkoz6 a késedelem minden napja utin a 3.1 pont szerinti netté Villalkozasi dij
0,02 %-nak megfelel6 Gsszegt, azaz 20.456 Ft/nap késedelmi kotbér fizetésére koteles, az alabbi
bontisban:

Balmazujviros Viros Onkorményzatit tekintetében:

A SzerzGdés szerinti birmely kotelezettségének - Vallalkozénak felrohatd okbél térténd-késedelmes
teljesitése esetén a Villalkozé a késedelem minden napja utin a 3.1.1. pont szerinti netté Villalkozasi dij
0,02 %o-nak megfeleld sszegii, azaz 8.172 Ft/nap késedelmi kitbér fizetésére kiteles.

Magyar Kozit Nzrt tekintetében:

A Szerzodés szerinti barmely kételezettségének - Vallalkozonak felrdhaté okbdl torténé-késedelmes
teljesitése esetén a Vallalkozé a késedelem minden napja utin a 3.1.2. pont szerinti nettd Vallalkozasi dij
0,02 %-nak megfelels dsszegii, azaz 12.284 Ft/nap késedelmi kitbér fizetésére koteles.

A késedelmi kétbér kételezettséget és szabalyait a 6.2. pontban foglalt részhatiridS esetében is ugyan tgy kell
értelmezni és szamitani minta teljes szetzGdés vonatkozasiban.

6.4. Ha a szerz0dés teljesitése soran barmikor a Villalkozé olyan feltételekkel talilkozik, amelyek
akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a MegrendelSt azonnal irdsban kételes értesiteni a késedelem
okanak és annak varhat6 idStartamanak megjellésével. A MegrendelS az értesitéshez képest 3 napon beliil
értékeli a helyzetet és a szerz6déssel Gsszhangban jar el

6.5. Amennyiben a lemaradas mértéke - Vallalkozénak felrdhaté okbdl - meghaladja a 30 naptiri napot az
ttemezésben elbirtakhoz képest, gy a Megrendel jogosult a szerz3déstdl eldllni, ebben az esetben a
Villalkozd viseli a szerzédés nem teljesitésébll adddd koévetkezményeket. Ebben az esetben a
Megrendel6 jogosult arra, hogy a fennmaradd, vagy a hidnyzé munkalatokat harmadik személlyel a
Villalkoz6 koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkéltségek a
Villalkoz6t terhelik. Ezen tilmenden Vaillalkozé kételes a MegrendelS részére a ténylegesen felmeriils
karokat is megtériteni. A felrGhatdsag hianyat a Villalkozonak kell bizonyitania,

7. A Vallalkozé dltal nvajtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezettsé

7.1. A Villalkoz6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadis-atvételtd] szimitott 36. hénap.
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7.2. Villalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzGdésszerii teljesitéséért, tovibba az
alkalmazott megoldisok, eljirasok alkalmassagaért és minGségéért fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajit
maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

7.3. A 7.1 pontban meghatirozott j6tallisi idén belil a Villalkoz6 a Megrendel6 dltal jelzett hibék kijavitisat 3
napon belil kételes megkezdeni és a MegrendelGvel egyeztetett, miszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a MegrendelS jogosult a munkat méssal elvégeztetni a Vllalkozé tethére
és koltségére.

8. Atadas-dtvétel

8.1. Szerz8dS felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a tobbszoér mddositott 1959. évi IV. tv.
(tovébbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009 (IX.15.) Korméinyrendelet alapjin folytatjak le. Szerz3d6 felek
kikotlk, hogy az atadas-dtvételi eljiris csak akkor eredményes, a Villalkozé csak akkor teljesit
szerzGdésszerden, ha az atadds-dtvételi eljards sorin sem mennyiségi, sem minGségi hiba vagy hisnyossig
nincs. Ellenkezd esetben e szerzédés szerint Megrendel6 mindaddig jogosult az Atadis-dtvételt
megtagadni, amig a Villalkozé hiba-, illetve hianymentesen nem teljesit. Felek az atads - 4tvételi eljards sorin a
Ptk 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzak.

8.2. A miiszaki dtadas-atvétel feltétele a fentieken til:
- épitési naplod
- kozmikezel8k miszaki atadis-dtvételhez t6rténd hozzdjarulisa
- megval6sulisi terv (5 pld. papiron+3 pld. cd-n)
- felel6s miszaki vezetdi nyilatkozat

” 2 s s

- épitési hulladék nyilvantartd lap
- fenntartisi Utmutatd

8.3. Hibas teljesitésnek mindsiil kiilonosen, ha Villalkozé a munka eredményére tekintettel figyelmen kiviil hagyta
MegtendelS az épitési naploban rogzitett kifogasait az dltala elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

84.. A teljesités igazolas kiadasanak feltételei:
- miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa jegyzOkonyvvel
- niyilatkozat ellenszolgaltatisra jogosultakrol
- j6l teljesitési biztositek rendelkezésre bocsatasa
- NAV altal kibocsatott 30 napnal nem régebbi nemleges, egylittes addigazolis, vagy errdl szol6, a NAV
koztartozasmentes adézdi adatbazisbdl kinyomtatott dokumenturm.

9. A felek képviselSi

9.1. A Villatkoz6 intézkedéste jogosult képvisel6jének

Neve: Szbke Attila

Beosztasa: igazgato

Ertesités cime: 1215. Budapest, Vasas utca 65-67.
Telefon szama: 1-420-4473

Telefax szama: 1-276-4113

Miszaki vezetd: Téth Miklés
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9.2. A Megrendel6 intézkedésre jogosult képviselSjének

Onkormanyzat képviselSjének

Neve, beosztasa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

Magyar Kozut képvisel6jének

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszima:
Telefax szama:

E-mail:

Dr. Tiba Istvan, polgirmester

4060 Balmazijvaros, Kossuth tér 4-5.
52/580-102

52/370-035
polgarmester@balmazujvaros.hu

Péter Pal, megyei osztilyvezetd
4025 Debrecen, Barna u. 15..
52/819-428 illetve 06-30/970-8456
52/819-429
petet.pal@hajdu.kozut.hu

Onkormanyzat miiszaki ellenSrének

Neve, beosztasa:
Ertesitési cime:
Telefonszima:
Telefax szama:
E-mail:

Hotviath Zsolt

4031 Debrecen, Kishegyesi ut 36. VI./41
30/582-7229

52/998-422

ametnok@gmail.com

Magyar Kézut miszaki ellenéreinek

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

10. Epitési naplé vezetése

Pijer Richard, miszaki munkatirs
4025 Debrecen, Barna u. 15..
52/819-344, illetve 06-30/ 592-6516
52/819-429
pajet.richard@hajdu.kozut.hu

Nagy Lajos, mlszaki munkatars
4025 Debrecen, Barna u. 15.
52/819-344, illetve 06-30/492-6380
52/819-429

nagy.lajos@hajdu.kozut.hu

Az ellendrzési és tijékoztatasi, valamint a naplévezetési kotelezettség, tovibba a naplévezetés és
naplobejegyzés szabilyai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Kormiény rendelet el6irisai az irinyadéak.

11. Vis maior

Ha vis maior korillmény az egyik szerz6d6 Felek lehetetlenné teszi kotelezettséged realizalisat, az odatartozé
hatirid6 - az elézetes, k6z6s egyeztetetést kbvetéen - meghosszabbodik a vis maior idétartamaval

SZF 9/11

\U\-\xs-ot{ v_!‘ -



12. Titoktartis

12.1. Villalkozd a barmely médon tudomdsira jutott, és a MegrendelGre, vagy a Megrendel§ tigyfelére vonatkozé
informaciot lizleti titokként koteles kezelni, azokat sem részben, sem egészben harmadik személy részére 4t
nem adhatja, hozziférhet6vé nem teheti, kivéve, ha ehhez a Megrendel6 elézetesen hozzdjirult, vagy az
itadast jogszabaly kotelezben elbirja.

12.2. Villalkoz6 a Megrendel6tdl kapott, illetve birmely médon tudomisiara jutott, é a Megrendeldre, vagy
Megrendelé ligyfelére vonatkozd informacidt csak az adott feladat teljesitése érdekében jogosult
felhasznalni.

13. Egyvéb rendelkezések

13.1. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést
felmondani - ha szilkséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellitisirdl gondoskodni tudjon — ha

a) a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tirsasig, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a villalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi tirsasigban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

13.2. A Kbt. 125. § (6) szerint a 13.1. pont szerinti felmondas esetén a villalkozé a szerzGdés megsziinése
elStt mar teljesitett szolgaltatis szerz6désszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.3. Alvéllalkozok kézremiikGdése tekintetében, a Kbt. 128.§ az irdnyadd.

13.4. Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy a kozbeszerzési (palyazati) dokumenticié a jelen szerzédés
elvilaszthatatlan részét képezi.

13.5. A jelen Vallalkozasi Szerz6dés nem, vagy nem kielégitGen szabilyozott kérdésekre vonatkozéan a
SzerzGdés elvilaszthatatlan részét képezS az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irinyaddk,
amelyek a jelen SzerzGdéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egylitt olvasanddk és értelmezenddk. A
dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb illé dokumentum rendelkezései
megelSzik a sorban késébb allé6 dokumentum rendelkezéseit.

13.5.1 Az Ajanlati Nyilatkozat

13.5.2. Arazott koltségvetés

13.5.3. Felolvasolap

13.5.4. Kiegészits tajékoztatas —nem relevans-

13.5.5 Kiviteli miiszaki tervdokumenticid

13.5.6. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl

13.5.7. FelelGsség biztositasi kotvény

13.5.8. Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsitisanak dokumentumai (Kbt. 126.§ (6) szerint)
13.5.9. Munkavédelmi melléklet

13.6. A szerz6dés médositasa kizardlag a Kbt. 132, §-ban leirtak figyelembevételével torténhet.
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13.7. Jelen szerzGdésben nem szabilyozott kérdések tekintetében a Ptk. el6irasai, valamint egyéb vonatkozd
jogszabalyok az iranyaddéak.

13.8. Szerz4dd felek a jelen szerz8désbol eredd vitajukat elsGdlegesen tirgyalisos uton rendezik,
amennyiben az nem vezet eredményre, kikotik az Ggyben hatiskorrel és illetékességgel rendelkezé
birdsag illetékességét.

A jelen Szerz6dés 9 példanyban késziilt, amelybdl 6 példany a Megrendeldt, 2 példiny a Villalkozét, 1
példany a K6zremlikods Szervezetet illeti.

—— m—

MEGRENDELO: Balmazﬁjyégdsiafbs ‘:O'r_lkorma'myz ata

Magvar & Oz
B 1024 Bug
MEGRENDELO: Magyar Kdzut Nezrt.

t Monprofi Z
it rt.
apest, gc;nyes Elek u. 7-13

v WD

Szdke J@zsef Tibor Kovacs Attila
miszaki vezérigazgato helyettes fejlesztési és feljitdsi igazgato
Kelt, 2013.08.0&

. z \,/"/ ([I'

VALLALKOZO: é’('/é Jyora

. N ANOVA 87
b;:::';:fiqﬁ‘ 65p1ép||6 m m
2. ‘

VIANOVA 87 Zst
Vezets tag
Szdke Attila

Vezérigazgatd

Kelt, 240245, 08.09 .

SZF_11/11

&b Ty






Szerz0dés szama: ESZ-2013/002730/001

Villalkozisi szerz6dés
mely létrejott egyrészrOl:
Név: Balmazijviros Viros Onkormdnyzata
Cim: 4060 Balmazijvaros, Kossuth tér 4-5.
Képviseld: Dr. Tiba Istvan polgarmester, Dr. Bencsik Judit aljegyzd
Adbszam: 15373175-2-09

mint Megrendel$ — tovibbiakban: Onkorményzat,

és

Néw: Magyar Kézit Nonprofit Zt.

Cim: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.

Képviseld: Sz&ke Jozset Tibor miiszaki vezérigazgaté-helyettes és Kovécs Attila fejlesztési
és felvjitasi igazgatd

Adoszam: 14605749-2-44

mint MegrendelS — tovabbiakban: Magyar Kézat,

Onkorményzat és Magyar K&zt egylittesen a tovabbiakban: Megrendel§,

masrészrol:

Név: VIANOVA 87 Kézmii- és Utépits Zrt — vezets tag
Cim: 1215. Budapest, Vasas utca 65-67.
Képvisel6: Széke Attila igazgatd - konzorcdumvezetd
Szamlavezetd: Budapest Bank Zt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-16267103-00000004
Adészam: 13839129-2-43

Cégjegyzékszam: 01-10-045558

és

Név: TEMEN-TRADE Kft.

Cim: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.
Képviseld: Toth-Németh Noéra tigyvezetd
Szamlavezeto: Raiffeisen Bank

Pénzforgalmi jelz6szam: 12046119-01362301-00100005
Adbszam: 12750908-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-009301

VIANOVA 87 Koézmii- és U'tépit('i Zrt és a TEMEN-TRADE Kft egyiittesen mint Villalkozd —
tovabbiakban: Vallalkozd, kdz6tt az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé ajanlattételi felhivast kiildstt @ Vallalkozasi szerz8dés a
nBalmazijvaros varoskdzpontjanak fejlesztése” projekt keretében, a ,Kozlekedési
csomépontok dtalakitasa a varoskézpontban” tirgya projektelem kivitelezési feladatainak
ellatisira vonatkozéan” projekt keretén belil hirom ajanlattevé részére. Megrendeld a
kozbeszerzési eljirds eredményét 2013. 06. 12. napjan kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozé. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljirds sordn a Megrendelé a Vallalkozo
ajinlatit fogadta el, ennek megfelelSen a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes
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1.2

hatirid6én belil szerzédést kotnek a jelen Szerzédés és a 13.5. pont szerint hozzd kapcsolédéd
mellékletek (egyuttesen: SzerzG6dés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy jelen szerz6dés azon a napon lép hatilyba, amikor a Megrendel az
illetékes kozremkodd szervezettel az 1.1 szerinti Projekt timogatisi szerzGdését megkot. A
szerz&dés hatalyba lépésérsl a MegrendelS haladéktalanul, irdsban értesiti a Megbizottat.

2. A szerz8dés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

22

23

24

25

A felek megillapodisa szerint a Villalkoz6 koteles a Szerzédés értelmében a Létesitményt
szerz&désszeriien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
magyar eléirisoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai dllisinak megfelelSen 1.
osztilyG minGségben, hatirid6ben egy szakvallalat gondossigaval elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatosagi  engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzGdéses kotelezettségét
szerzGdésszerlien teljesiteni.

A Villalkoz6 az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerG megvalositisara villalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozé a Szerzdés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz8dés elvilaszthatatlan részét
képezé dokumentumokat és 2 Megrendels altal a rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat, mint szakvillalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elGirasokat ismeri. Vallalkozé a 3.1 pont szerinti drat ezen informicidk figyelembevételével,
szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Villalkozé a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a rendeltetésszeri hasznilatihoz és a
telies kord, I osztilyd mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenési és mindségii
megvaldsitisihoz sziikséges kivitelezési munkikat kalkulilni tudta.

A Megrendel6 koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében a vonatkozé kozOsségi tamogatis ill. a kapcsolddé valamennyi hazai tirsfinanszirozasi
forris szabalyszerl igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hatiridGben megtenni. A
Villalkoz6 tudomidsul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatsai
soran koteles megfelelni a kézosségi timogatas ill. a kapcsolodd hazai tirsfinanszirozas terhére
valé elszamolasara vonatkozo specialis k6z6sségi és hazai szabilyoknak.

Felek megerGsitik, hogy a Megrendelé az Ajanlati Dokumenticidé részeként a Villalkozd
rendelkezésére bocsitotta a terveket, engedélyeket, és dokumentumokat. A tervek, meglévd
engedélyek pontos leirasait az Ajanlattételi Dokumenticionak a Kozbeszerzési Miiszaki
Dokumentacio része tartalmazza.

3. Ellenszolgaltatis dsszege és fizetési feltételek:

3.1

A Szerz6dés egybsszegli (atalanyaras) tipust. A Villalkozasi dij: 102.280.001 Ft + 27%AFA, =
brutté: 129.895.601,- Ft, azaz szizhuszonkilencmilli-nyolcszazkilencvendtezer-hatszizegy
00/100 forint, az alabbiak szerinti bontasban:

3.1.1. Balmazijviros Varos Onkormanyzatat terhel6 vallalkozasi dij: nettd 40.855.649-Ft + 27 % AFA |

31.2.

Ssszesen: bruttd: 51.886.675-Ft, azaz: brutté Stvenegymillié-nyoleszaznyolcvanhatezer-hatszazhetvenot
forint,

A thmogatis szempontjabol elszamolhaté kdltség mértékéig a Balmazijvaros Varos Onkorményzatat
tethelé Vallalkozasi dfj 62,26 %-ban az Eurépai Unio és a Magyar Allami Koltségvetés timogatasbol,
valamint 37,74 %-ban az Balmaztjvaros Viros Onkormanyzata sajat forrasbdl keriil finanszirozisra.

Magyar Kozut Nzrt-t terhel§ vallalkozasi dij: netté 61.424.352-Ft + 27 % AFA &sszesen: Bruttéx
78.008.926.-Ft, azaz: brutté hetvennyolcmillib-nyolcezer-kilencszizhuszonhat. forint.
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

A timogatis szempontjabd] elszdmolhaté koltség mértékéig 2 Magyar Kézit Nzrt-t tethels Villalkozasi djj
100 %- EU és Magyar Kézponti Koltségvetési tatmogatisbol keriil finanszirozasra,

A fent nevezett Villalkozisi dij tartalmazza valamennyi, a jelen szerz8désnek és mellékleteinek, a
miiszaki elirdsoknak valamint a szakmai szokdsoknak megfeleld, a beruhizis megvaldsitisival
kapcsolatos szolgiltatds és mellékszolgiltatis ellenértékét, tovibba a Villalkozénak valamennyi
egyéb, a beruhdzas megvalositasival kapcsolatban keletkezd mellékkéltségét és hasznat.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a teljesitésben résztvevs szakemberek nem rendelkeznek a
magyar nyelv tirgyaloképes ismeretével a szerzGdés teljesitésének ideje alatt szaktolmics
folyamatos biztositdsa Villalkoz6 kételezettsége és koltsége, mely koltséget a Villalkozisi dij
tartalmazza.

Szerz6do felek régzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1e) bekezdése alapjan a
Villalkozé jogosult jelen szerzGdés 3.1. pontja szerind — timogatisi szerz&dés terhére -
elszdimolhaté 6sszege 30%-anak megfelelé mértékd, azaz Gsszesen 30.684.000 Ft sz4llitéi elSleg
igénylésére. Villalkozé tudomisul veszi, hogy jelen szetz&dés finanszirozasiban és annak
keretében nyu]tott szallit1 eldleg folyositisiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynékség (NFU) mint
tamogatd, és a képviseletében az Eszak Alfoldi regionilis Fejlesztési Ugynokség nonprofit Kft
(EARFU), mint Kézremiikédé Szervezet (KSZ) vesz részt.

Villalkozé tudomisul veszi, hogy az NFU a szillitéi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU iltal
megbizott miszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az ellendrzés megillapitisai a Villalkozéra
nézve kotelez$ er6vel birnak.

Az elSlegbiztositék mértéke az elSleg Gsszege, csokkentve a 3.1 pont szerinti ellenértékre esd
elszimolhat6 koltség 10%-dval. A biztositék szolgiltatisinak kotelezettségét a 2007-2013
programozasi idGszakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocilis Alapbdl
¢s a Kohézids Alapbdl szirmazé timogatisok felhasznilisinak rendjérd] szold 4/2011. (L. 28.)
Kotm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése alapjin kell teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték viltozisa
a szerzGdés teljesitése soran az elSleg Gsszegét nem érinti.

Az elbleg igényléséhez elGlegbekérd levél is sziikséges. A biztositékot a Vallalkoz6 az eldleg —
kilon elSlegbekérd okiratban totténd — igénylésével koteles kozvetlenil az EARFU
Kozremlkod6 Szervezet (KSZ) részére benyujtani a Megrendeld egyidejii értesitése mellett. A
Megtrendel6 az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi elleggel kapcsolatos
észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyiban a szillitéi elSleg-igénylést a MegrendelS részérdl
elfogadottnak kell tekinteni. Elleg kizirolag a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) altal
rendelkezéste bocsitott okirat minta alapjan benyijtott biztositék ellenében folydsithaté.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz8désszegd magatartisa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatillyal lehivni.

Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz8désszegésnek mindsil kiilénésen, de
nem kizirélagosan, ha Villalkozé

- ellen a Cégkdzlonyben kozzétett mddon csdd-, felszdmolisi, végelszamolasi, hivatalbél térlési
vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljards van folyamatban;

>

- 30 napot meghaladé idére koztartozdva valik;

- a szerzGdés (rész)teljesitését hatiridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkorében felmeriilt okbdl — hatvan napos késedelembe esik;

SZF_3/11

h‘vk

N

il
% 1



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15

3.16.

- érdekkorében felmeriilt okbdl kovetkezik be a projekt meghiisulasit vagy tarts akadilyoztatisat
el6idézs koriilmény;

- rész€rdl, vagy harmadik személy részérdl nyijtott biztositék megszinik, megsemmisiil vagy
értéke egyébként szamottevoen csdkken, és megfelelé 0j biztositék, vagy az értékcsdkkenésnek
megfelelé tovibbi biztositék nydjtasirdl a KSZ felszolitisira a megszabott hatiridén beliil nem
intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabily rendelkezéseit sértS volta ellenSrzéste jogosult szerv altal

megallapitasra kerdl;

- a szallit6i elGleg Gsszegét a szerz6dés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogatoé altali ellenérzését megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

A KSZ a Megrendeld, illetve az NFU 4ltal megbizott miszaki ellenér nyilatkozatit is figyelembe
véve dont a szallitdi elSleg igénylésének teljesitésérdl.

A Villalkozé kételes a folyositott szillitdi elSlegrdl szamlat kidllitani és azt a Megrendeld részére
megkildeni. A Megrendel6 koteles a szallité 4ltal megkildott elSleg-szimlit annak beérkezését
k6vetd 5 napon beliil ziradékolni és annak 4ltala hitelesitett masolati példinyit az EARFU
Kozremikodd Szervezet részére idokozi kifizetési igénylés keretében megkiildeni.

A szalliti eloleg jovahagyott Gsszegét a Kozrem(ikodé Szervezet koteles az elSlegbekérd okirat
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil folydsitani a Vallalkozd részére.

Villalkozé kételes a részére folyositott szallitdi elSleg Osszegét a szerzdés céljival és tartalmaval
Ssszhangban felhasznalni. Villalkozé tudomisul veszi, hogy a Kozremikdds Szervezet a szallitoi
eldleg felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsin — ideértve Villalkozé
szerzGdésszegésének eseteit is — fenntartja maginak a jogot a szallitdi elSlegnek a szerzédés
céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd moédon torténd felhasznilisa vagy hasznositisa
esetén a szalliti eldleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyiban a biztositék
lehivasara.

Az igényelt eldleg elszamolasa egyenlé mértékben torténik a teljesitésrdl kiallitott 2. és 3.
résszimla, valamint a végszamla értékébdl, figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Kotm. rendelet (lg)
pontjiban foglaltakra is, mindkét Megrendel6 fél tekintetében.

A szerzGdésszerl és a jogszabdlyoknak megfelelé szamlik és mellékletei ajanlatkérd altali

kézhezvételétdl szamitott 30, illetve 45 napon beliil atutalissal keriilnek kiegyenlitésre szallitoi
finanszirozds keretében, figyelemmel a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre: 4/2011. (1.28.)
Korminyrendelet 27. cim, 306/2011. (XII1.23.) Korményrendelet 12.§-14.§, Kbt. 130...

Szamlazasi rend:

3.16.1. Vallalkozé, a Balmazujvaros Varos Onkormanyzatit terhels koltségek tekintetében, az clSleg

szamlin til hirom darab részszamla és egy darab végszamla (100 %-os késziiltségnél) benytjtasara
jogosult. Résszamlak, a Balmazujviros Viros Onkormanyzata érdekkdrébe tartozd épitési
munkarészek 25%, 50% és 75%-os késziiltségi fokanal nytjthatok be. A végszamla Gsszege a 3.1.1.
pontban foglalt Vallalkozasi dij 25%-a. A végszamla benyujtasanak feltétele a hidnypotlas mentes
muszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa.

3.16.2.Vallalkozd, a Magyar Kozut Nzrt-t terhels koltségek tekintetében, az elSleg szdmlén tdl harom

darab részszamla és egy darab végszamla (100 %-os késziltségnél) benyijtisira jogosult.
Résszimlik, a Magyar Kézut Nzrt érdekkorébe tartozd épitési munkarészek 25%, 50% és 75%-os
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késziiltségi fokinal nydjthaték be. A végsziamla Gsszege a 3.1.2. pontban foglalt Vallalkozési dfj
25%-a. A végszamla benyujtisinak feltétele a hidnypotlis mentes miszaki dtadas-atvételi eljirs
lezarasa.

3.17. A kifizetésre az addzds rendjérél sz6l6 2003. évi XCIL tdrvény 36/A. §-ban foglaltaknak
megfelelSen keriilhet sor. Az Afa kifizetése, a mindenkor hatilyos AFA t6rvények alapjan torténik.

3.18. A Megrendel6 a benyujtott szamlaval kapcsolatos esetleges kifogasit koteles indoklissal, 2 példinyban
Villalkoz6nak a szimla kézhezvételétél szamitott 8 naptar napon beliil megkiildeni. A felek a kifogas
tirgyaban ezt kévetéen 10 naptari napon bellil egyeztetést tartanak és torekszenek a felmeriilt
nézetkiilonbség megolddsara. Amennyiben a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil kifogas nem érkezik, a
szamla automatikusan elfogadottnak tekintendd.

3.18.1. A Villalkozo, a Megrendel6k felé kidllitott szamlajaban a koteles feltiintetni:
- kiillén soron részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a févallalkozoi teljesités mértékét, a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) ¢) pontjira tekintettel;
- szerz6dés targyat ,,Balmazijviros viroskézpontjinak fejlesztése”™;
- projekt kédja: EAOP-5.1.1./D-09-2£-2013-0001;
- szerzGdés szamat (ESZ-2013/002730/001);
- Gt szamat, szelvény szamot

3.19. A szerzddés teljesitésének elismerése a Kbt. 130.§ (1) bekezdése alapjin torténik.

3.20. A Vallalkoz6 a jelen Vallalkozasi Szerz6dés alafrasaval egyidejileg koteles a 3.1. pont szetinti ellenérték 3
%o-anak megfelel Osszegll, Gsszesen 3.068.400 Ft, azaz 6sszesen hirommilli6-hatvannyolcezer-
négyszaz Forint teljesitési biztositékot nyijtani a MegrendelSknek, az aldbbiak szerinti
bontasban:

3.20.1. A Villalkozd a jelen Villalkozisi Szerz6dés alairisaval egyidejilleg koteles Balmazuijvaros Varos
Onkormanyzata Megrendelo részére, jelen szerzGdés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-inak
megfeleld Gsszegfl, 1.225.670 Ft, azaz egymillié-kétszazhuszondtezer-hatszizhetven Forint teljesitési
biztositékot nyujtani.

3.20.2. Villalkoz6 a jelen Vallalkozasi Szerzédés alairisaval egyidejileg koteles a Magyar Kézat Nzrt
Megrendel6 részére, jelen szerz6dés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-dnak megfelel &sszegd,
1.842.730 Ft, azaz egymillié-nyolcszaznegyvenkétezer-hétszazharmincegy Forint  teljesitési
biztositékot nydjtani.

A biztositék szolgiltatisinak kotelezettségét az felelés Megrendelé szdmldjira torténd befizetéssel
vagy biztositisi szerz6dés alapjin kiallitott-készfizetS kezességvallalist tartalmazd- kotelezvény
atadasival vagy bankgarancia benyujtisival lehet teljesiteni, a Kbt. 126. § (6) a) alapjan. A 3.1. pont
szerintl ellenérték valtozasa a szerzGdés teljesitése soran a teljesitési biztositék Gsszegét nem érinti. A
teljesitési biztositéknak, a Végleges Létesitmény sikeres miszaki atadas-itvételi eljirds lezarasat
kéveté munkanapig hatalyban kell maradnia.

3.21. A Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjdban kételes a 3.1 pont szerinti ellenérték 3
%-anak megfeleld 6sszegi, Gsszesen 3.068.400 Ft, azaz Gsszesen harommilliG-hatvannyolcezer-
négyszaz Forint jotallasi igények teljesitésére vonatkozé biztositékot nydjtani a Megrendeléknek, az
aldbbiak szerinti bontisban:

3.21.1. A Villalkozé a jelen Vallalkozisi Szerzédés aliirisaval egyidejileg koteles Balmazijvaros Vatos
Onkormianyzata MegrendelS tészére, jelen szerzGdés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %%-anak

megfelelé Gsszegl, 1.225.670 Ft, azaz egymillié-kétszazhuszonotezer-hatszizhetven Forint jotallasi
igények teljesitésére vonatkozé biztositékot nytjtani.
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3.21.2. Villakozd a jelen Villalkozasi Szerz6dés alairdsival egyidejileg koteles a Magyar Kozut Nzrt
MegrendelS részére, jelen szerz6dés a 3.1.1 pont szerinti ellenérték 3 %-dnak megfelelé Osszegt,
1.842.730 Ft, azaz egymillié-nyolcsziaznegyvenkétezer-hétszazharmincegy Forint jotallasi igények
teljesitésére vonatkozé biztositékot nyjtani.

A biztositék szolgiltatasinak kotelezettségét a felelés MegrendelS sziamlajara torténs befizetéssel
vagy biztositisi szetzédés alapjan kidllitott-készfizetd kezességvillalast tartalmazd- kételezvény vagy
bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A biztositéknak a j6tallisi id
lejirtat kovetd 70. napig hatilyban kell maradnia.

3.22.A Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont szerint a Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz&dés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerint
feltételeknek nem megfelelS tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Megbizott adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.23.A Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont szerint Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az Megbiz6 szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerint tigyletekrd] az Megbizottat haladéktalanul értesiti.

4. Kivitelezés végrehajtasa

4.1. A 306/2011 (XII1.23.) Kormanyrendelet 9.§-nak megfeleléen a Villalkozé koteles az Ajanlattételi
Dokumentacidban rogzitett mértékit és terjedelml felelGsségbiztositiasi szerzGdést kotni. A
felel6sségbiztositasi k6tvény a szerzédés mellékletét képezi.

4.2 Az 1. pontban rogzitett kivitelezési munkat Vallalkozé késziti el, 1. osztilyG minéségben, a mindenkor
hatilyban 1év6 miszaki eloirdisok és agazati szabvanyok szerint. A jelen szerzédés értelmében a
Villalkozé  4ltal elvégzett munkinak meg kell felelnie az épitési elSirdsoknak, a vonatkozéd
szabvinyoknak.

43. A kozutak tekintetében, a ,Munkakezdési hozzdjarulis” és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az
tizemeltetSktdl a szakfelligyelet megrendelése a Vallalkozo6 feladata, koltségei a Villalkozot terhelik, tovabba a
Villalkozé feladatat képezi az ingatlanhatarok kitiizése, a szomszédos tulajdonosokkal az egyeztetés
lefolytatasa.

44. A Villalkozéd a munkaterileten koteles a tevékenységébll szirmazé épitési tormeléket és hulladékot
folyamatosan Gsszegyljteni és sajat koltségére elszillitani. Az elszallitas folyamatos megvaldsitasat
villalkozénak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Villalkozé a hatilyos elbitisok szerint
komyezettetheld tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos komyezetterhelési dij a Villalkozot terheli

4.5. Villalkozé a szerz8dés teljes idGtartama alatt kételes betartani a jelen szerz8dés részét képezé Munkavédelmi
Mellékletben foglaltakat.

5. A munkateriilet 4tadasa

5.1. A Megrendel6 a kivitelezési munkik végzéséhez szilkséges munkateriiletet a szerzGdés hatilyba lépését
kovets 8. munkanapon (Kezdési idSpont) atadja a Vallalkozo részére. Vallalkozo ezen idSponttdl kezdédéen
kezdheti meg a munkavégzést az épitési napld megnyitisaval. A Villalkozé a munkatertilet dtadisat kdvetGen
haladéktalanul kSteles a kivitelezést megkezdeni.

5.2. A kivitelezési idGtartama alatt a munkateriileten a vallalkoz6 kételezettsége az élet- és vagyonbiztonsag

megdvisa, valamint a munka- és tizvédelmi elGirasok betartisa, ezek be nem tartasabdl eredd karit nem
hatithatja it 2 MegrendelGre.
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6. A megvaldsitis idGtartama, teljesités hatdrideje

6.1.

6..2.

6.3.

6.4.

A Villalkoz6 a Létesitmény kivitelezését, az 5.1. pont szerinti kezdési idSponttél szamitott 12
hénapon beliil kételes teljesiteni. Vallalkozé villalja, hogy ezen idétartam alatt, a szerz6désben rogzitett
kivitelezési munkakat elvégzi, az atadis-dtvételi eljarist lefolytatja. A teljesités idétartama a kévziiti munkakezdési
hozzéjarulds sziineteltetésének idGszakaval nem hosszabbodik.

A Villalkozd tudomissal bir arrdl, hogy a 3316, j 4t 23+100-25+500 és a 3321 j 4t 0+000-1+782 km
szelvényei kozott egy kiilén beruhdzis keretében burkolat feljitisi munkdk folynak jelen beruhdzissal egy
idében. Mindkét projekt hatiridSben t6rténd teljesithetSsége érdekében Villalkozd a 3316 j Gt 23+270-23+629
és a 3321 j 4t 0+000 - 0+152,45 km szelvények kozotti szakaszokon kételes valamennyi burkolatépitési
munkat 2013. szeptember 15.-ig elvégezni és a megjelSlt két Gtszakaszt aszfaltozista alkalmas allapotban a
Megrendel6 rendelkezésére bocsitani.

A megjelolt részhatarids a szerzGdés teljesitése szempontjabdl kotbér tethes részhatandd.

A Szerz8dés szerinti barmely kotelezettségének - Villalkozdnak felrdhaté okbdl torténd-késedelmes
teljesitése esetén a Villalkoz6 a késedelem minden napja utin a 3.1 pont szetinti nett Villalkozasi dij
0,02 %-nak megfeleld Gsszegii, azaz 20.456 Ft/nap késedelmi kithér fizetésére koteles, az aldbbi
bontisban:

Balmazjviros Viros Onkormanyzatat tekintetében:

A Szerz&dés szerinti barmely kotelezettségének - Villalkozdnak felrdhaté okbdl torténd-késedelmes
teljesitése esetén a Villalkozo a késedelem minden napja utin a 3.1.1. pont szerinti nett6 Vallalkozasi dif
0,02 %o-nak megfelels 6sszegt, azaz 8.172 Ft/nap késedelmi kitbér fizetésére koteles.

Magyar Kozt Nzrt tekintetében:

A Szerz6dés szerinti biarmely kotelezettségének - Villalkozdnak felrdhaté okbdl torténd-késedelmes
teljesitése esetén a Villalkoz6 2 késedelem minden napja utin a 3.1.2. pont szerinti netté Vallalkozasi dij
0,02 %-nak megfeleld 6sszegtli, azaz 12.284 Ft/nap késedelmi kitbér fizetésére koteles.

A késedelmi kétbér kételezettségét és szabalyait a 6.2. pontban foglalt részhatiridS esetében is ugyan dgy kell
értelmezni és szamitani, minta teljes szerz6dés vonatkozdsiban.

Ha a szerzédés teljesitése sorin barmikor a Vallalkozé olyan feltételekkel talilkozik, amelyek
akadalyozzak a hatiridS szerinti teljesitést, a MegrendelSt azonnal irdsban kételes értesiteni a késedelem
okinak és annak varhat6 idStartamanak megjelSlésével. A Megrendels az értesitéshez képest 3 napon beliil
értékeli a helyzetet és a szerzGdéssel Gsszhangban jir el

6.5. Amennyiben a lemaradds mértéke - Vallalkozonak felrohaté okbdl - meghaladja a 30 naptiri napot az

litemezésben el6irtakhoz képest, ugy a MegrendelS jogosult a szerz&déstdl elallni, ebben az esetben a
Villalkozé viseli a szerz6dés nem teljesitésébdl ad6dd kovetkezményeket. Ebben az esetben a
Megrendelé jogosult arra, hogy a fennmaradd, vagy a hidnyzé munkdlatokat harmadik személlyel a
Villalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek a
Villalkoz6t terhelik. Ezen tilmenden Villalkozd koteles a MegrendelS részére a ténylegesen felmeriil3
kirokat is megtériteni. A felrShatésag hianyat a Vallalkozonak kell bizonyitania.

7. A Viallalkozd altal nyujtott jétillas (Hiba kijavitasi kitelezettség)

7.1. A Vallalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadds-4tvételtd] szamitott 36. hénap.
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7.2. Villatkozé jotall a SzerzGdésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért, tovibbi az
alkalmazott megoldasok, eljirasok alkalmassagaért és minSségéért fliggetleniil attdl, hogy azokat sajit
maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy alkalmazza.

7.3. A 7.1 pontban meghatirozott jotallasi id6n beliil a Villalkozé a Megrendeld altal jelzett hibik kijavitisat 3
napon belill kételes megkezdeni és a MegrendelGvel egyeztetett, miiszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni. Ellenkezd esetben 2 Megrendeld jogosult a munkit méssal elvégeztetni a Villalkozo terhére
és koltségére.

8. Atadds-atvétel

8.1. Szerz8d4 felek megillapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a t6bbszér médositott 1959. évi IV. tv.
(tovibbiakban: Ptk.) 405. §-a és 191/2009 (IX.15.) Korminyrendelet alapjin folytatjik le. Szerz6d6 felek
kikotik, hogy az atadas-atvételi eljaris csak akkor eredményes, a Vallalkozé csak akkor teljesit
szerzGdésszerten, ha az atadas-atvételi eljiris soran sem mennyiségi, sem minSségl hiba vagy hianyossig
nincs. Ellenkez3 esetben e szerzGdés szerint Megrendelé mindaddig jogosult az Atadis-itvételt
megtagadni, amig a Vallalkozo hiba-, illetve hianymentesen nem teljesit. Felek az atadas - atvételi eljards sotin a
Ptk. 405. §. (4) bekezdését is alkalmazzak.

8.2. A miiszaki itadis-atvétel feltétele a fentieken tial:
- épitésinaplod
- kéozmikezelSk miszaki atadas-atvételhez t6rténd hozzijarulisa
- megvaldsulasi terv (5 pld. papiron+3 pld. cd-n)
- felel&s muiszaki vezetdi nyilatkozat
- épitési hulladék nyilvantarto lap
- fenntartisi utmutatd

8.3. Hibis teljesitésnek mindsiil killondsen, ha Villalkozé a munka eredményére tekintettel figyelmen kiviil hagyta
Megrendel6 az épitési naploban rogzitett kifogasait az altala elvégzett munka eredményével kapcsolatban.

8.4.. A teljesités igazolas kiadasanak feltételei::
- miiszaki 4tadis-atvételi eljards lezarisa jegyzOkonyvvel
- nyilatkozat ellenszolgaltatasra jogosultakrdl
-j0l teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa
- NAV dltal kibocsatott 30 napnil nem répebbi nemleges, egyiittes addigazolas, vagy errdl szdld, a NAV
kéztartozasmentes ad6z4i adatbizisbdl kinyomtatott dokumentum.

9. A felek képviselSi

9.1. A Villalkoz6 intézkedésre jogosult képviselSjének

Neve: Szdke Attila

Beosztasa: igazgatd

Ertesités cime: 1215. Budapest, Vasas utca 65-67.
Telefon szama: 1-420-4473

Telefax szama: 1-276-4113

Muszaki vezetd: Téth Miklés
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9.2. A Megrendel intézkedésre jogosult képviseljénels

Onkormanyzat képviselGjének

Neve, beosztasa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

Magyar Kozt képvisel6jének

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

Dr. Tiba Istvan, polgarmester

4060 Balmazijviros, Kossuth tér 4-5.
52/580-102

52/370-035
polgarmester@balmazujvaros.hu

Péter Pal, megyei osztalyvezets
4025 Debtecen, Barna u. 15..
52/819-428 illetve 06-30/970-8456
52/819-429
peter.pal@hajdu.kozut.hu

Onkorményzat miiszaki ellenérének

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szima:
E-mail:

Horvith Zsolt

4031 Debrecen, Kishegyesi ut 36. VI./41
30/582-7229

52/998-422

amernok@gmail.com

Magyar Kézat miiszaki ellenéreinek

Neve, beosztasa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szama:
E-mail:

Neve, beosztisa:
Ertesitési cime:
Telefonszama:
Telefax szima:

E-mail:

10. Epitési naplo vezetése

Pijer Richard, miszaki munkatars
4025 Debrecen, Barna u. 15..
52/819-344, illetve 06-30/ 592-6516
52/819-429
pajer.richard@hajdu.kozut.hu

Nagy Lajos, mlszaki munkatars
4025 Debrecen, Barna u. 15.
52/819-344, illetve 06-30/492-6380
52/819-429

nagy.lajos@hajdu.kozuthu

Az ellendrzési és tajékoztatdsi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovibba a naplévezetés és
napldbejegyzés szabilyai tekintetében a 191/2009 (IX.15.) Korminy rendelet elSirisai 2z irinyadéak.

11. Vis maior

Ha vis maior kortilmény az egyik szerz6d6 Felek lehetetlenné teszi kotelezettségei realizalisat, az odatartozé
hataridé6 - az el6zetes, k6z6s egyeztetetést kbvetSen - meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval
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12. Titoktartas

12.1. Villalkozd a barmely médon tudomasara jutott, é a MegrendelSre, vagy a Megrendeld tigyfeléte vonatkozd
informaciot lizleti titokként kételes kezelni, azokat sem részben, sem egészben harmadik személy részére 4t
nem adhatja, hozziférhetévé nem teheti, kivéve, ha ehhez 2 Megrendels elGzetesen hozzajirult, vagy az
itadist jogszabily kotelezGen elGirja.

12.2. Villalkozé a Megrendel6tdl kapott, illetve barmely médon tudomiésira jutott, és a Megrendelre, vagy
MegrendelS Ugyfelére vonatkozd informiciét csak az adott feladat teljesitése érdekében jogosult
felhasznalni.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan MegrendelS jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet&vé teszi, hogy a szerz&déssel érintett
feladata ellatisardl gondoskodni tudjon — ha

a) a villalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasigi tirsasdg, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a véllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szetez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi tirsasigban, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

13.2. A Kbt. 125. § (6) szerint a 13.1. pont szerinti felmondas esetén a villalkozé a szerz6dés megsziinése
elétt mir teljesitett szolgaltatas szerz6désszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.3. Alvéllalkozdk kozremiikodése tekintetében, a Kbt. 128.§ az irinyado.

13.4. Szerz3d6 felek tudomisul veszik, hogy a kozbeszerzési (pilyizati) dokumenticid a jelen szerz8dés
elvilaszthatatlan részét képezi.

13.5. A jelen Villalkozasi Szerzédés nem, vagy nem kielégitSen szabilyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irdnyaddk,
amelyek a jelen SzerzGdéssel egyiitt a Szerzédést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A
dokumentumok kozott ellentmondés esetén a sorrendben elébb illé dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

13.5.1 Az Ajanlati Nyilatkozat

13.5.2. Arazott kéltségvetés

13.5.3. Felolvasolap

13.5.4. Kiegészits tajékoztatas —nem relevans-

13.5.5 Kiviteli miiszaki tervdokumentacié

13.5.6. Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivint szakemberekrdl

13.5.7. FelelGsség biztositasi kotvény

13.5.8. Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak dokumentumai (Kbt. 126.§ (6) szerint)
13.5.9. Munkavédelmi melléklet

13.6. A szerz6dés modositasa kizardlag a Kbt. 132. §-ban leirtak figyelembevételével torténhet.
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13.7. Jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk. elSirdsai, valamint egyéb vonatkozd
jogszabalyok az irinyadbak.

13.8. Szerz8dS felek a jelen szerz8désbdl eredd vitdjukat elsGdlegesen tirgyaldsos tton rendezik,
amennyiben 2z nem vezet eredményre, kikotik az igyben hatiskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésig illetékességét

A jelen Szerzédés 9 példanyban késziilt, amelybdl 6 példiny a Megrendelét, 2 példany a Villalkozét, 1
példany a Kézremikodd Szervezetet illeti.
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